

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013
Osa IV: LEADER
Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Záměr b) Realizace projektů mezinárodní spolupráce

Projekt mezinárodní spolupráce

„Hovořme s venkovskými lidmi, podporujme jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme“

Koordinační MAS (Žadatel):

1. MAS SERVISO, o.p.s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, Česká republika

Partnerské MAS:

2. MAS Vladař o.p.s., Husova 153, 364 55 Valeč, Česká republika
(schválena k podpoře z opatření IV.1.1.)
3. MAS CÍNOVECKO, o.p.s., Ruská 264/128, 417 01 Dubí 1, Česká republika
4. LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Torikatu 7a, 38700 Kankaanpää, Finsko
5. LAG Verein zur Entwicklung der Vorerzgebirgsregion, Augustusburger Land e.V., Sasko, Gahlenzer Str. 65, 09569 Oederan ot. Gahlenz, Spolková republika Německo

OBSAH

1. Název projektu a základní informace	3
1.1. Název projektu	3
1.2. Hlavní, příp. vedlejší opatření, na základě kterých bude projekt realizován	3
1.3. Hlavní předmět projektu spolupráce	3
1.4. Účastníci spolupráce	4
2. Výchozí situace a zdůvodnění projektu.....	6
2.1. Popis výchozí situace	6
2.2. Způsob naplnění cílů opatření PRV	7
2.3. Popis konkrétních cílů projektu, které budou dosaženy projektem Spolupráce.....	10
a jak přispěje projekt k plnění cílů rozvojové strategie každé partnerské MAS	10
2.4. Výstupy, výsledky a dopady projektu	11
2.5. Návaznost na jiné strategické dokumenty rozvoje území a další podstatné informace vztahující se k odůvodnění důležitosti projektu	13
3. Místo a časový rámec realizace projektu	14
3.1. Místo realizace výstupu projektu a datum realizace	14
3.2. Místo dopadů projektu a doba účinku projektu.....	15
4. Fáze projektu.....	18
4.1. Příprava projektu spolupráce (PPS)	18
4.2. Koordinace projektu spolupráce (KPS).....	18
4.3. Vlastní realizace projektu spolupráce.....	19
4.4. Následné využití	20
5. Technické řešení projektu.....	20
6. Ekonomické informace	21
6.1. Souhrnný rozpočet projektu	21
7. Realizované projekty.....	27
8. Příloha - struktura a harmonogram projektu	30

1. Název projektu a základní informace

1.1. Název projektu

„Hovořme s venkovskými lidmi, podporujeme jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme“

1.2. Hlavní, příp. vedlejší opatření, na základě kterých bude projekt realizován

Hlavní opatření:

III.3.1. Vzdělávání a informace

Vedlejší opatření:

I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost

IV.2.1. Realizace projektu spolupráce

1.3. Hlavní předmět projektu spolupráce

Hlavním předmětem projektu Spolupráce je posílení místních aktivit v územích jednotlivých partnerských organizací prostřednictvím zvyšování kapacity místních aktérů a mladé generace (dětí a mládeže) realizací vzdělávacích programů. Na mezinárodní úrovni se spolupráce soustředí zejména na přenos příkladů nejlepší praxe do českých podmínek a využití odborníků finského a německého partnera v procesu předávání zkušeností a presentace příkladů dobré praxe, včetně organizování aktivních forem výuky (exkurzí).

Mezinárodní spolupráce chceme dále využít k přenosu zkušeností z finských a německých školících pracovišť pro venkov. Dlouholeté zkušenosti zahraničních partnerských místních akčních skupin v oblasti vzdělávání na venkově budou využity pro tvorbu moderního vzdělávacího systému včetně aplikace moderních vzdělávacích metod a postupů (e-learning, b-learning, teleteaching, telekonference apod.) a jejich zavádění a následný rozvoj v českých podmínkách. Zohlednění českých specifik i uplatnění dosavadních zkušeností získané v této oblasti MAS Vladař i SERVISO bude zajištěnou úzkou spoluprací v rámci projektu. Získané výsledky budou převedeny do činnosti dalších 17 - 27 MAS, které od roku 2008 vzájemně úzce spolupracují.

Z vymezeného předmětu spolupráce vychází i výběr hlavního a vedlejších opatření. Obecně zaměření projektu vychází ze skutečnosti, že investice do lidského kapitálu jsou nejefektivnější a protože metoda LEADER je založena především na rozvoji integrované společnosti kooperujících občanů. Úspěšná implementace opatření ke zlepšení kvality života na venkově a diverzifikaci hospodářství na venkově vyžaduje rychlejší a dokonalejší přístup k aktuálním informacím a doplnění potřebného vzdělání a kvalifikace hospodářských subjektů (hlavní opatření III. 3.1. Vzdělávání a informace).

Venkov a zemědělství jsou od sebe neoddelitelné a vzájemně se podmiňují. Zemědělství stále patří k hlavním hospodářským odvětvím venkova a jeho úloha při zajišťování kvalitních a bezpečných potravin na jedné straně a péči o kulturní krajinu na straně druhé se v budoucnosti bude stále zvyšovat. Z toho vycházejí i aktivity, které budou rozvíjeny v rámci vedlejšího opatření (I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost) zaměřené na zvyšování připravenosti a informovanosti v oblasti inovací zemědělců vedoucích jak ke zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví tak k potřebné a různorodé diverzifikaci zemědělské činnosti.

Hlavním smyslem opatření IV.2.1. je využití příkladů nejlepší praxe k posílení inovačních postupů a přenosu znalostí. K splnění tohoto cíle bude v rámci druhého vedlejšího opatření (IV.2.1. Realizace projektů spolupráce) zajištěna co nejširší publicita výsledků projektu a jejich implementace v činnosti dalších volně spolupracujících místních akčních skupin. Toho bude dosaženo v rámci propagačních aktivit realizovaných v průběhu i po skončení projektu (tiskové výstupy, informační mítinky, brífinky a tiskové konference, vlastní www stránka určená výhradně k propagaci projektu spolupráce).



**„Hovořme s venkovskými lidmi,
podporujeme jejich vzdělávání, ale
především jim naslouchejme“**



1.4. Účastníci spolupráce

Koordinační pracovní skupina:

V průběhu přípravy projektu Spolupráce byla vytvořena Koordinační pracovní skupina (KPS), složená ze zástupců jednotlivých partnerů projektu Spolupráce, kteří se podílí na přípravě:

Ing. Jan Bittner, MAS SERVISO, předseda KPS

Ing. Emil Machálek, CSc, MAS SERVISO, místopředseda KPS pro finance a organizaci

PhDr. Petr Sušanka, MAS Vladař, místopředseda KPS pro vzdělávání a aplikovaný výzkum.

Martin Polák, MAS Vladař, člen, zástupce pracovní skupiny pro mediální a propagační aktivity

Bc. Ladislava Hamrová, MAS CÍNOVECKO, člen

Krista Antila, mezinárodní koordinátor, LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, člen

Lothar Hofmaister, LAG Verein zur Entwicklung der Vorerzgebirgsregion, Augustusburger Land a.V.,

Sasko, Spolková republika Německo, člen

Pracovní komise

Jako poradní orgány KPS budou zřízeny následující komise:

Komise pro mediální a propagační aktivity

Komise pro tvorbu a hodnocení vzdělávacích programů

Řídící pracovní skupiny

Koordinační a řídicí činnosti v rámci jednotlivých partnerských MAS budou zajišťovat Řídící pracovní skupiny, složené z jejich zástupců podílejících se na projektu.

KPS jedná a rozhoduje v průběhu přípravy a vlastní realizace projektu Spolupráce podle jednacího řádu, schváleného všemi členy. Jednací řád, vymezující její pravomoci a pravidla jejího jednání, jsou přílohou tohoto projektu.

Koordinační MAS:

SERVISO, o.p.s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice

Podíl na přípravě a realizaci projektu:

Vedení týmu určeného pro přípravu projektu, administrativní zajištění zpracování žádosti, koordinace jednotlivých aktivit a jejich vzájemné provázanosti, plní všechny povinnosti vyplývající pro MAS ČR z Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 – 2013. (Obecných podmínek, bod 4.2). Účast na řízení projektu prostřednictvím svého zástupce v Koordinační pracovní skupině.

Hlavní manager-koordinátor projektu je zodpovědný za koordinaci spolupráce všech zainteresovaných partnerských organizací, řízení realizace projektu a kontakty s Řídícím orgánem.

Pracovní náplň:

- v rámci společné přípravy projektu, zajišťuje v přípravné fázi pracovní schůzky partnerů a komplexní přípravu a zpracování projektové žádosti vč. všech předepsaných příloh
- organizuje výběrová řízení
- v rámci společné realizace, zajišťuje součinnost všech partnerských organizací, řídí realizaci projektu a organizuje/koordinuje všechny aktivity v průběhu jednotlivých fází projektu
- v rámci společného řízení projektu zajišťuje svolávání porad koordinační pracovní skupiny, připravuje program a organizačně zajišťuje jejich průběh, řídí jednání a zodpovídá za vyhotovení zápisu

- zpracovává a koordinační poradě předkládá k projednání průběžné a závěrečnou zprávu za věcnou část projektu
- zajišťuje publicitu projektu
- zajišťuje kontakty s Řídícím orgánem projektu (MZe ČR, CP SZIF, RO SZOF, Ústí nad Labem) a statutárními zástupci partnerských organizací
- úzce spolupracuje s finančním manažerem projektu

Partnerské MAS:

MAS Vladař o.p.s., Husova 153, 364 55 Valeč

Podíl na přípravě a realizaci projektu: aktivní účast v pracovním týmu pro přípravu projektu, koordinace a administrace své části projektu. Účast na řízení projektu prostřednictvím svého zástupce v Koordinační pracovní skupině a dalších odborníků v odborných komisích. Plní všechny povinnosti vyplývající pro partnerské MAS ČR z Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 – 2013. (Obecných podmínek, bod 4.3).

Tato Místní akční skupina splňuje kritérium přijatelnosti, je mezi vybranými MAS v LEADERu 2007-2013, tj. schválena v podpoře z opatření LEADER IV.1.1.

MAS CÍNOVECKO, o.p.s., Ruská 264/128, 417 01 Dubí 1

Podíl na přípravě a realizaci projektu: aktivní účast v pracovním týmu pro přípravu projektu, koordinace a administrace své části projektu. Účast na řízení projektu prostřednictvím svého zástupce v Koordinační pracovní skupině a dalších odborníků v odborných komisích. Plní všechny povinnosti vyplývající pro partnerské MAS ČR z Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 – 2013. (Obecných podmínek, bod 4.3).

Tato Místní akční skupina je z koncepčního hlediska vybrána záměrně jako začínající MAS, na které chceme dokumentovat, že Spolupráce může urychlit vývoj MAS nejméně o 2-3 roky. A současně se pokusíme prokázat, že MAS nevybrané mezi 112 MAS LEADER 2007-2013 prokáží oprávněnost své existence a nutnost podpisu a koordinace spolupráce se všemi MAS, které usilují o práci metodou LEADER na území ČR.

LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Finsko

Torikatu 7a, 38700 Kankaanpää

Podíl na přípravě a realizaci projektu: aktivní účast v pracovním týmu pro přípravu projektu. Účast na řízení projektu prostřednictvím svého zástupce v Koordinační pracovní skupině. Účast na realizaci projektu poskytnutím lektorů a odborníků pro zpracování studijních materiálů a přípravu aktivních forem výuky (exkurzí) a přenosu zkušeností a příkladů nejlepší praxe z realizovaných projektů partnerské MAS i společných činností v rámci metody Leader do podmínek tohoto projektu České republiky.

Verein zur Entwicklung der Vorerzgebirgsregion, Augustusburger Land a.V., Sasko, Spolková republika Německo

Gahlenzer Str. 65, 09569 Oederan ot. Gahlenz.

Podíl na přípravě a realizaci projektu: aktivní účast v pracovním týmu pro přípravu projektu. Účast na řízení projektu prostřednictvím svého zástupce v Koordinační pracovní skupině. Účast na realizaci projektu poskytnutím lektorů a odborníků pro zpracování studijních materiálů a přípravu aktivních forem výuky (exkurzí) a přenosu zkušeností a příkladů nejlepší praxe z realizovaných projektů partnerské MAS i společných činností v rámci metody Leader do podmínek tohoto projektu České republiky.

Zpracovatelem projektu dle závazné osnovy pro žádost v rámci opatření IV.2.1., záměru b) je Ing. Emil Machálek, CSc – INFOSYS, U Smaltovny 1515/13, 170 00 Praha 7, IČ: 67790381, DIČ: 461215152.

2. Výchozí situace a zdůvodnění projektu

2.1. Popis výchozí situace

Hlavním principem metody LEADER je podpora a rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru na venkově s cílem zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, využití lidských zdrojů a ekonomického, historického a přírodního potenciálu území a jeho jedinečnosti. Místní akční skupiny doposud rozvíjely své rozvojové strategie v rámci jednotlivých mikroregionů, méně již krajů a regionů soudržnosti (NUTS II). Protože jednou z nosných myšlenek metody LEADER je vzájemná spolupráce MAS a vytváření sítí, v rámci regionu Severozápad a následně na celém území České republiky, pokoušíme se vytvořit systém, který tento cíl bude naplňovat. Myšlenky a vize, realizované Místními akčními skupinami se doposud rozvíjely v rámci rozvojových strategií (ISPÚ- Integrovaných strategických plánů území, SPL- Strategický plán LEADER). Nyní se budeme snažit tyto ISPÚ a SPL postupně propojovat a vytvářet společný vzdělávací systém pro nás venkovany, pro venkov.

Místní akční skupiny začaly tuto činnost Spolupráce rozvíjet již v minulých letech. Úzké kontakty MAS Vladař, MAS SERVISO a řady dalších MAS se staly již dnes součástí jejich každodenní práce. V minulém roce poskytly obě MAS velmi významnou pomoc při zakládání a zpracování základních dokumentů MAS CÍNOVECKO, která se tak stala významnou součástí vznikající spolupracující jednotky, která se rozhodla pro využití finanční pomoci v rámci programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. Dlouhodobé kontakty MAS Vladař i MAS SERVISO, i dislokace MAS CÍNOVECKO, přímo na hranicích s Německem založily dobré základy pro spolupráci s německými obcemi i dalšími organizacemi s různým zaměřením (především v rámci programů přeshraniční spolupráce Phare CBC, INTERREG III A a v současné době i OP Evropská územní spolupráce Sasko - Česko). Z dlouhodobých kontaktů s německými partnery byly navázány i aktivní kontakty mezi MAS SERVISO, a Verein zur Entwicklung der Vorerzgebirsregion, Augustusburger Land a.V., Sasko, Spolková republika Německo a v poslední době i s finskou LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry.

MAS SERVISO, našla i velmi aktivního, a z hlediska zkušeností s rozvojem LEADER přínosného, partnera ve Finsku (LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry), jejíž zástupci již Českou republiku v dubnu 2008 navštívili a účastnili se konference k problematice mezinárodní spolupráce LEADER, organizované MAS SERVISO, Při této příležitosti byly dohodnuty další kontakty i spolupráce v rámci předkládaného projektu.

Vzájemná spolupráce MAS Vladař, SERVISO a MAS CÍNOVECKO v rámci NUTS II - Severozápad a rozvoj zahraničních kontaktů vytvořilo vhodné podmínky pro vstup do PRV a využití dotace z jeho opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce, záměr b) realizace projektů mezinárodní spolupráce. Hlavním cílem tohoto opatření je povzbuzení a podpora spolupráce mezi MAS a jinými skupinami, pracujícími na principu LEADER v rámci členských států EU pro zajištění přenositelnosti a opakovaného využití realizovaných projektů – příkladů dobré praxe k posílení inovačních aktivit a přenosu znalostí.

První významná akce v rámci přípravy projektu spolupráce se uskutečnila 2. – 4. září 2008. V Třebívlicích se konalo první setkání budoucích partnerů předkládaného projektu spolupráce. Setkání bylo zahájeno workshopem následujícím programem:

- představení hostitelské místní akční skupiny SERVISO, o.p.s.,
- vystoupení zástupce Řídícího orgánu,
- Program rozvoje venkova, osa IV LEADER, podopatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce, základní východiska, Pravidla, výzvy,
- možnosti spolupráce MAS v rámci programů Evropské územní spolupráce na příkladu OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko,
- představení Active North Satakunta association, Norsko,
- představení LAG – Vorerzgebirsregion, Augustusburger Land,
- Zkušenosti MAS Vladař v oblasti spolupráce na národní i mezinárodní úrovni a jejich zobecnění pro podmínky období 2007-2013,
- diskuse účastníků workshopu, formulace závěrů a doporučení.

Druhá část setkání byla věnována konkrétním jednáním českých partnerů (SERVISO, MAS Vladař a MAS CÍNOVECKO se zahraničními LAG o budoucí spolupráci v rámci projektu PRV, opatření IV.2.1. b) Realizace projektů mezinárodní spolupráce.

Druhá přípravná akce proběhla 16. dubna 2009 v Třebívlicích při příležitosti návštěvy zástupců finské LAG v ČR. Společného jednání se účastnili všichni statutární zástupci MAS (LAG), připravených na základě předchozích bilaterálních i multilaterálních jednání k vzájemné spolupráci v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce, záměr b) mezinárodní spolupráce. Předmětem společného jednání bylo

- projednání základních tezí (rozsah a předmět) společného projektu „Hovořme s venkovskými lidmi, podporujeme jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme“, vymezení podílu činnosti jednotlivých partnerů,
- ustavení Koordinační pracovní skupiny a dalších poradních orgánů pro řízení a kontrolu projektu (viz bod 1.4. projektu),
- volba Koordinační MAS - jednomyslně byla zvolena místní akční skupina SERVISO, o.p.s.,
- oficiální podpis Čestné prohlášení (Statutory Declaration) o souhlasu všech partnerů projektu Spolupráce „**Hovořme s venkovskými lidmi , podporujeme jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme**“ navrhovaného k realizaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce, záměr b) mezinárodní spolupráce se závazkem podepsat Smlouvu o Spolupráci nejpozději ke dni podpisu Dohody se SZIF.

2.2. Způsob naplnění cílů opatření PRV

Cílem opatření IV.2.1, záměru b) je povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami v rámci členských států EU a na území třetích zemí podporou posílení inovačních postupů a přenosu znalostí, rozvoj a propagace spolupráce, propagace nejlepších výsledků a projektů. následné uplatňování principů Leader v rozvoji venkova.

Úspěšná implementace opatření ke zlepšení kvality života na venkově a diverzifikaci hospodářství na venkově v ČR i celé Evropě vyžaduje vzdělané a dostatečně kvalifikované lidi - venkovské aktéry, kteří by se měli stát motorem budoucího venkovského rozvoje. To vyžaduje dokonalejší a na moderních informačních a komunikačních technologiích založený přístup k aktuálním informacím a zejména postupům k jejich získávání, zpracování, využívání a osvojení si perspektivních nových forem vzdělávání, rozšiřování kvalifikace a získávání potřebných dovedností. Z toho vychází následující aktivity, které budou v rámci projektu realizovány:

V rámci přípravy a koordinace projektu budou realizovány následující aktivity:

- společná příprava projektu, vymezení podílu činnosti jednotlivých partnerů,
- organizace první společné schůzky partnerských místních akčních skupin,
- ustavení Koordinační pracovní skupiny a dalších poradních orgánů pro řízení a kontrolu projektu,
- volba Koordinační MAS,
- výměna a zhodnocení zkušeností partnerů v oblasti programů pro vzdělávání venkovského obyvatelstva, organizace společných metodických seminářů,
- zpracování společných metodických a studijních materiálů a podkladů zaměřených na uplatnění zkušeností zahraničních partnerů a reflexe příkladů nejlepší praxe:
 - Studie zaměřená na problematiku efektivního využití mobilního vzdělávacího centra v evropských odlehlých a obtížně dostupných oblastech,
 - Vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím speciálních kempů na příkladu výsledků projektů „Natureblog“ (Finsko),
 - Studie „e-learningový kurz pro venkovské aktéry“, návrh základního obsahového i softwarové řešení, zpracování pilotní verze e-learningového programu (Finsko),
 - Využití moderních ICT, vzdělávacích metod a postupů pro vzdělávání ve venkovském prostoru,

- analýza a testování dostupných technických aplikací a otevřených zdrojů aplikací a jejich využití ve venkovském prostoru,
- hodnocení ICT – jejich aplikace a integrace ve veřejném sektoru na venkově,
- identifikace vzdělávacích a výcvikových technologií pro mobilní centrum („Létající vesničku“),
- studium multimediálních aplikací pro „Létající vesničku“,
- studium možností využití teleteachingu a teleworkingu ve venkovských oblastech.

Časový harmonogram řádných zasedání Kooperační pracovní skupiny

Pořadí zasedání	Termín konání	Místo	Forma
1	12/2009	Česká republika, Třebívlice	Živě
2	04/2010		INT_konference
3	07/2010	Finsko	Živě
4	10/2010		INT_konference
5	01/2011	Česká republika, Valeč	Živě
6	04/2011		INT_konference
7	05/2011	Německo	Živě
8	06/2011	Česká republika, Třebívlice	Živě

V rámci realizace projektu spolupráce budou uskutečněny následující vzdělávací aktivity zaměřené především na následující oblasti:

- podpora mnohostranného podnikání a víceoborové spolupráce,
- nové formy poskytování služeb,
- rozvoj mezinárodní spolupráce MAS, výměna zkušeností, příklady dobré praxe,
- integrace turistiky, kultury a nových inovačních postupů,
- rozvoj aktivit v oblasti životního prostředí ve venkovském prostoru,
- zapojení mladých lidí do rozvojových aktivit a rozhodovacích procesů,
- ICT – technologie umožňující rozvoj venkovských oblastí,
- úloha sdružení obcí v rozvoji venkova a jejich vazba na metodu Leader – zkušenosti z Finska.

K tomu budou organizovány vzdělávací programy zaměřené na zvyšování kapacity venkovských aktérů z veřejné i soukromé sféry i přípravu mladé generace na nové výzvy vyplývající z rychlého vědeckého a technického pokroku. Mezinárodní charakter projektu bude zvýrazněn speciálními společnými akcemi pro prezentaci příkladů dobré praxe a výměny zkušeností při realizaci rozvojových strategií a konkrétních projektů k jejich naplnění. Podrobný přehled vzdělávacích akcí je rozpracován v následujících kapitolách projektu.

I. Hlavní opatření III.3.1. Vzdělávání a informace

A) Akce realizované na území ČR

Vzdělávací akce pro aktéry venkovského rozvoje z území českých partnerských MAS zaměřené na výměnu zkušeností a prezentaci příkladů dobré praxe ze strany zahraničních partnerů, ale i vlastních

Tento modul je rozčleněn do čtyř základních vzdělávacích segmentů:

- 1) Vzdělávání a informování starostů členských obcí, předsedů mikroregionů – svazků obcí, členů zastupitelstev, komisí, rad mikroregionů a dalších orgánů veřejné správy v oblasti rozvoje venkova a obcí včetně aplikace metody LEADER.
- 2) Vzdělávání a informování hospodářských subjektů, které působí nebo hodlají působit na venkově. Vzdělávání bude zaměřeno na možnosti diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoj

mikropodniků, možnost uplatnění ve venkovském cestovním ruchu, ve službách pro obyvatelstvo a možnostech rozvoje dědictví venkova.

3) Vzdělávání pracovníků členských organizací partnerských MAS z veřejné i soukromé sféry – hospodářských subjektů a neziskových organizací pro zlepšení jejich kapacity v oblasti informačních a komunikačních technologií a osvojení potřebných znalostí a dovedností pro jejich racionální využívání a rozšiřování nových metod a postupů předávání znalostí a zkušeností dalším venkovským obyvatelům a subjektům, nezbytných pro postupné vytváření znalostní a informační společnosti. Tento vzdělávací program bude doplněn „výcvikovými semináři“, na kterých získají vybraní úspěšní absolventi vzdělávacího kurzu speciální pokročilé znalosti ve využívání moderních ICT a získají otřebné dovednosti k jejich praktickému využívání popř. školení dalších uživatelů.

4) Interaktivní vzdělávací program pro učitele základních a středních škol se zaměřením na problematiku ochrany a tvorby životního prostředí, inovace a aplikace výsledků vědy a výzkumu pro zlepšení kvality života na venkově.

Pro prezentaci příkladů nejlepší praxe bude do vzdělávacích programů zařazen i blok, který budou odborně zajišťovat lektori doporučení /delegovaní partnerskými zahraničními místními akčními skupinami.

B) Akce realizované na území zahraničních partnerů

Vzdělávací akce pro aktéry venkovského rozvoje z území českých partnerských MAS zaměřených na aktivní formy vzdělávání (exkurze) zaměřené na prezentaci příkladů dobré praxe ze strany zahraničních partnerů navazujících na semináře na území ČR (spojené s konferencemi k zhodnocení průběhu realizace projektu).

Pro naplňování uvedených aktivit bude využito jak seminární formy vzdělávání s využitím moderních a perspektivních vyučovacích a informačních metod (e-learning, teleteaching apod.), tak zejména aktivních forem výuky prostřednictvím exkurzí, zaměřených na představení příkladů nejlepší praxe a posílení inovačních postupů a přenosu znalostí v rámci MAS na národní úrovni, ale především v rámci mezinárodní spolupráce se zahraničními partnery. Jednotlivé školící programy i exkurze budou organizovány účelově a cíleně vždy ke konkrétnímu tématu, tak aby jejich náplň byla skutečně aktuální a především odpovídala potřebám jednotlivých cílových skupin. Exkurze budou organizovány napříč partnerstvím, tak aby byly prezentovány příklady nejlepší praxe a inovativní produkty přenositelné i mimo území jejich vzniku.

II. Vedlejší opatření

II.1. Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost

Vzhledem k tomu, že členy českých místních akčních skupin jsou i zemědělci a dlouholeté zkušenosti v této oblasti mají i zahraniční partneři bude součástí projektu spolupráce i vzdělávací modul „Zemědělství jako nedílná součást venkova v nových podmínkách“ je zaměřen na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností a šíření informací ke skupině opatření 1.1. Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podpora inovací osy I. PRV a k cílům Společné zemědělské politiky a to v rámci těchto tematických okruhů:

- zákonné požadavky na hospodaření, dobré zemědělské a ekologické podmínky a správná zemědělská praxe včetně požadavků na cross-compliance,
- zavádění nových výrob, výrobních metod a technologií, které jsou slučitelné s trvale udržitelným rozvojem,
- zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnosti hospodaření subjektů působících v resortu,
- možností diverzifikace činnosti zemědělských podniků v rámci priorit osy I a II.

II.2. Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce – rozvoj a propagace

Pro propagaci výsledků mezinárodního projektu Spolupráce budou v průběhu jeho realizace prováděny následující aktivity:

- zpracování akčního plánu propagace projektu Spolupráce,
- zpracování metodiky kontinuálního zajištění propagace a publicity projektu a diseminace výsledků projektu v rámci Národní sítě MAS a celoevropské sítě Leader,
- vytvoření samostatných www stránek určených pouze k propagaci projektu Spolupráce,
- příprava a organizace pěti propagačních akcí na území ČR,
- příprava a organizace dvou propagačních akcí na území zahraničních partnerů.

Zkušenosti získané v průběhu realizace mezinárodního projektu spolupráce budou publikovány prostřednictvím DVD a jako virtuální příručky a zpravodaje (minimálně 4 vydání v průběhu realizace projektu) s cílem diseminace získaných výsledků a zkušeností a prezentaci inovativních technologií co nejširšímu okruhu zájemců. Zpravodaj bude koncipován tématicky podle aktuálních rozhodnutí koordinační řídicí skupiny.

2.3. Popis konkrétních cílů projektu, které budou dosaženy projektem Spolupráce a jak přispěje projekt k plnění cílů rozvojové strategie každé partnerské MAS

Konkrétním cílem projektu je posílení místních aktivit prostřednictvím spolupráce Místních akčních skupin v Severozápadním regionu a v dalších zemích EU a podpory vytváření znalostní společnosti na venkově prostřednictvím vývoje a realizace cíleně zaměřených vzdělávacích programů.

Všechny partnerské MAS mají zpracovány a schváleny své územní rozvojové strategie založené na podrobném zhodnocení potenciálu území a zhodnocení příležitostí, které toto území nabízí.

Z dílčích strategií lze pro celé partnerství zobecnit a vytýčit následující základní strategické linie, důležité pro další celkový územní rozvoj:

- zlepšování kvality života obyvatel zájmového území v oblasti rozšiřováním služeb pro obyvatele včetně podpory jejich poskytovatelů – drobných podnikatelů, péči o úroveň zástavby, vybavení a vzhled obcí, rozvoj společenského a kulturního života prostřednictvím podpory investičního vybavení příslušných objektů a souvisejících služeb, podpora informační společnosti na venkově,
- komplexní péče o životní prostředí mikroregionů a prostředí obcí, zejména z hlediska kvality života lidí, podpora aktivit k jeho tvorbě a ochraně,
- zvyšování ekonomické kapacity mikroregionů podporou malého a středního podnikání a rozvoje multifunkčního zemědělství, se zaměřením na oblast rozvoje cestovního ruchu,
- **rozvoj a vytváření informační a znalostní společnosti na venkově podporou zvyšování vzdělanosti a kvalifikační úrovně venkovského obyvatelstva a především venkovských aktérů, aktivně zapojených do tvorby a implementace rozvojových strategií a aktivit pro jejich naplňování.**

Z uvedeného vyplývá, že realizace předkládaného projektu významně přispěje k naplňování cílů rozvojové strategie každé partnerské MAS.

Projekt má inovativní charakter a jeho inovativnost spočívá především v jeho zaměření na zvýšení vzdělanosti a kvalifikace aktivních venkovských aktérů nezbytné pro rozvoj znalostní informační společnosti na venkově, posilování místních aktivit ve venkovských územích zainteresovaných do projektu, zejména využitím nejlepších zkušeností všech partnerů, jejich zkušeností, inovačních myšlenek a vizí. Inovativním prvkem je i společný výzkum možností aplikace moderních informačních a komunikačních technologií na venkově (teleteaching, e-learning, b-learning, teleworking, internetové konference a sdílení informací, mobilní vzdělávací centrum a další. Vnesení těchto různorodých – inovativních prvků, které představují specifické a jedinečné přínosy jednotlivých partnerů do projektu a jejich tvůrčí využití pro naplnění společných cílů, představuje požadovanou přidanou hodnotu. Realizace projektu přispěje i k naplňování inovačního prvku celé metody LEADER, kterou je prohlubování

spolupráce a síťování místních akčních skupin na národní i mezinárodní úrovni, prostřednictvím moderních metod charakterických pro znalostní a informační společnost.

V rámci vzdělávacího programu „Zemědělství jako nedílná součást venkova v nových podmínkách“, realizovaného v rámci vedlejšího opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost bude proškolen celkem 88 zemědělců, osob hospodařících v lesích zpracovatelů zemědělských produktů a výrobků. V rámci projektu budou pro posluchače zpracována stejnojmenná příručka obsahující aktuální informace zaměřené na vývoj Společné zemědělské politiky, cross – compliance, možností čerpání dotací z Programu rozvoje venkova a prezentace nejnovějších poznatků vědy a výzkumu využitelných pro zvyšování konkurenceschopnosti zemědělské a lesnické výroby. Ve všech případech budou diskutovány praktické příklady dobré a špatné praxe. Příručka bude doplněna CD, který mimo elektronické forma příručky bude obsahovat i přehled souvisejících předpisů, pravidel a formulářů.

2.4. Výstupy, výsledky a dopady projektu

Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu bude v rámci vzájemné spolupráce komplexně připravený a realizovaný vzdělávací program pro členy všech zainteresovaných partnerských MAS, zaměřený na aktuální témata vycházející z Programu rozvoje venkova.

Komplexní vzdělávací program bude postaven na následujících podprogramech:

1) Vzdělávání a informování starostů členských obcí, předsedů mikroregionů – svazků obcí, členů zastupitelstev, komisí, rad mikroregionů a dalších orgánů veřejné správy v oblasti rozvoje venkova a obcí včetně aplikace metody LEADER.

Celkový počet kurzů (seminářů): 5

Počet proškolených osob: 80

2) Vzdělávání a informování hospodářských subjektů, které působí nebo hodlají působit na venkově. Vzdělávání bude zaměřeno na možnosti diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoj mikropodniků, možnost uplatnění ve venkovském cestovním ruchu, ve službách pro obyvatelstvo a možnostech rozvoje dědictví venkova.

Celkový počet kurzů (seminářů): 5

Počet proškolených osob: 80

3) Vzdělávací program pro zlepšení schopností a dovedností venkovských aktérů pro racionální využívání moderních informačních a komunikačních technologií a rozšiřování nových metod a postupů předávání znalostí a zkušeností dalším venkovským obyvatelům a subjektům. Uvedené semináře organizované pro základní seznámení širšího okruhu posluchačů s touto velmi důležitou problematikou budou doplněny 5 výcvikovými semináři pro vybrané specialisty organizovanými ve skupinách s maximálně 6 účastníky zaměřené na osvojení pokročilejších znalostí a dovedností pro aplikaci moderních ICT v oblasti vzdělávání na venkově.

Celkový počet kurzů (seminářů): 5

Počet proškolených osob: 80

4) Vzdělávací program Příprava učitelů pro prezentaci významu aplikace výsledků vědy a výzkumu při zvyšování konkurenceschopnosti ve vybraných předmětech: Speciální vzdělávací program zaměřený na děti a mládež prostřednictvím jejich učitelů, jehož cílem bude vyplnit současnou mezeru ve stávajícím vzdělávacím systému v zavádění nových výrob a technologií slučitelných s trvale udržitelným rozvojem, ochrany a tvorby životního prostředí, zejména v oblasti energetické politiky a alternativních zdrojů energie, inovace a využívání výsledků vědy a výzkumu, zejména z oblasti high – technology.

Celkový počet kurzů (seminářů): 5

Počet proškolených osob: 80

5) Vzdělávací program „Zemědělství jako nedílná součást venkova v nových podmínkách“, zaměřený na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností a šíření informací v oblasti zákonných požadavků na hospodaření, dobrých zemědělských a ekologických podmínek a správné zemědělské praxe včetně požadavků na cross-compliance, zavádění nových výrob, výrobních metod a technologií, které jsou slučitelné s trvale udržitelným rozvojem a zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnosti hospodaření subjektů působících v resortu.

Celkový počet kurzů (seminářů): 4

Počet proškolených osob: 64

6) Speciální vzdělávací akce k výměně zkušeností a prezentaci příkladů nejlepší praxe zahraničními partnery na českém území (spojené s konferencemi k zhodnocení průběhu realizace projektu)

Celkový počet vzdělávacích akcí: 4

Počet proškolených osob: 80

7) Vzdělávací akce pro aktéry venkovského rozvoje z území českých partnerských MAS, organizovaných na území zahraničních partnerů, zaměřených na aktivní formy vzdělávání (exkurze) zaměřené na prezentaci příkladů dobré praxe ze strany zahraničních partnerů navazujících na semináře na území ČR (spojené s konferencemi k zhodnocení průběhu realizace projektu)

Celkový počet vzdělávacích akcí: 4

Počet proškolených osob: 64

Součástí projektu budou i studie a analýzy, zpracované v rámci činností spojených s koordinací projektu Spolupráce a vedlejšího opatření II.2. IV.2.1. Realizace projektů spolupráce – rozvoj a propagace

- Studie zaměřená na problematiku efektivního využití mobilního vzdělávacího centra v evropských odlehlejších a obtížně dostupných oblastech,
- Vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím speciálních kempů na příkladu výsledků projektů „Natureblog“ (Finsko),
- Studie „e-learningový kurz pro venkovské aktéry“, návrh základního obsahového i softwarové řešení, zpracování pilotní verze e-learningového programu (Finsko),
- Využití moderních ICT, vzdělávacích metod a postupů pro vzdělávání ve venkovském prostoru:
 - analýza a testování dostupných technických aplikací a otevřených zdrojů aplikací a jejich využití ve venkovském prostoru,
 - hodnocení ICT – jejich aplikace a integrace ve veřejném sektoru na venkově,
 - identifikace vzdělávacích a výcvikových technologií pro mobilní centrum („Létající vesničku“),
 - studium multimediálních aplikací pro „Létající vesničku“,
 - studium možností využití teleteachingu a teleworkingu ve venkovských oblastech.

Výsledky projektu

Výsledkem projektu bude upevněné partnerství participujících MAS založené na využití vzájemných synergických efektů vyplývajících z naplňování jejich rozvojových strategií a především využívání výsledků minulých projektů (příklady nejlepší praxe) i přípravě nových inovačních produktů přenositelných a opakovatelných i v podmínkách ostatních MAS. Stávající kvalita partnerství bude podpořena novou kvalitou spočívající ve společném zvýšení kapacity venkovských aktérů v oblasti vzdělání a kvalifikace dosažené realizací společného vzdělávacího programu. Princip LEADER bude v rámci projektu uplatněn především systematickým programovým přístupem aplikovaným při uplatňování místních rozvojových strategií pro zvyšování kvality života obyvatel venkova. K tomu přispěje i společné vytváření opakovatelných a přenositelných produktů (výstupů projektu) a jejich efektivní propagace prostřednictvím příkladů dobré praxe.

Dopady projektu:

Hlavním dopadem projektu bude zvýšení vzdělanosti a kvalifikace aktivních venkovských aktérů nezbytné pro rozvoj znalostní informační společnosti na venkově, posilování místních aktivit ve venkovských územích zainteresovaných do projektu, zejména využitím nejlepších zkušeností všech partnerů, inovačních myšlenek a vizí. Vnesení těchto různorodých – inovativních prvků, které představují specifické a jedinečné přínosy jednotlivých partnerů do projektu a jejich tvůrčí využití pro naplnění společných cílů, představuje požadovanou přidanou hodnotu. Dalším významným dopadem bude zvýšení povědomí ostatních MAS i dalších skupin pracujících metodou LEADER o významu spolupráce a síťování pro rozvoj venkova a zvýšení jejich kapacity pro podporu vytváření znalostní společnosti na venkově.

2.5. Návaznost na jiné strategické dokumenty rozvoje území a další podstatné informace vztahující se k odůvodnění důležitosti projektu

Program rozvoje Ústeckého kraje je stimulační a intervenční nástroj, jímž se krajská samospráva snaží ovlivnit ostatní organizace a instituce regionálního rozvoje, aby připravovaly a realizovaly takové projekty, které jsou v zájmu kraje jakožto celku. Vychází se z toho, že jednotlivé projekty ve svém souhrnu způsobí žádoucí změny v kraji – rozvoj kraje.

Hlavní cíl:

Zastavení vlivu negativních dopadů strukturálních změn a „nastartování“ rozvoje ekonomické základny kraje v těchto změněných podmínkách, řešení problematiky zaměstnanosti.

V rozvojových strategiích partnerských MAS zaujímá problematika posilování místních aktivit prostřednictvím zvyšování úrovně vzdělání a znalostí obyvatel těchto zájmových území důležité místo, vždy jako jedna z priorit, která je dále rozpracována do příslušných opatření a bude kontinuálně všemi partnery inovována.

Inovace Integrovaných rozvojových strategií SERVISO, o.p.s., MAS Vladař o.p.s, MAS CÍNOVECKO, o.p.s. a jejich aplikace v praxi.

Předložený projekt spolupráce vychází z integrované strategie území a z ní vycházející Integrované rozvojové strategie uvedených místních akčních skupin a je v plném souladu s prioritami a opatřeními stanovenými v těchto dokumentech. Je rovněž v souladu se Strategickými plány LEADER partnerských MAS.

Předložený projekt spolupráce vychází z integrované strategie území a z ní vycházející Integrované rozvojové strategie uvedených místních akčních skupin a je v plném souladu s prioritami a opatřeními stanovenými v těchto dokumentech. Je rovněž v souladu se Strategickými plány LEADER partnerských MAS.

V povinné příloze je přiložen výťah ze Strategických plánů LEADER, které mají všechny partnerské MAS zpracovány, jejichž autenticita je potvrzena příslušnými statutárními zástupci.

3. Místo a časový rámec realizace projektu

3.1. Místo realizace výstupu projektu a datum realizace

Vzdělávací program pro veřejnou sféru: podpora rozvoje venkova a uplatňování metody LEADER Gesce: MAS Vladař				
VPV (kód akce)	NUTS 2	Obec	Přesná adresa, příp. bližší lokalizace	Termín konání (od - do)
V01	Severozápad	Valeč	364 55 Valeč, objekt CO	05.08.2010
T02	Severozápad	Třebívlice	411 15 Třebívlice, m.č Leská, č.p. 22	25.11.2010
P03	Severozápad	Dubí	Ruská 264/128, 417 01 Dubí 1	08.03.2011
D04	Severozápad	Valeč	364 55 Valeč, objekt CO	05.04.2011
S05	Severozápad	Třebívlice	411 15 Třebívlice, m.č Leská, č.p. 22	05.05.2011

Vzdělávací program pro soukromou sféru: podpora rozvoje venkova a uplatňování metody LEADER Gesce: MAS Cínovecko				
VPS (kód akce)	NUTS 2	Obec	Přesná adresa, příp. bližší lokalizace	Termín konání (od - do)
V01	Severozápad	Dubí	Ruská 264/128, 417 01 Dubí 1	15.06.2010
T02	Severozápad	Třebívlice	411 15 Třebívlice, m.č Leská, č.p. 22	15.09.2010
P03	Severozápad	Valeč	364 55 Valeč, objekt CO	09.12.2010
D04	Severozápad	Dubí	Ruská 264/128, 417 01 Dubí 1	02.03.2011
S05	Severozápad	Třebívlice	411 15 Třebívlice, m.č Leská, č.p. 22	04.05.2011

Vzdělávací program: moderní vzdělávací metody s využitím ICT pro rozvoj venkova Gesce: SERVISO, o.p.s.				
VPI (kód akce)	NUTS 2	Obec	Přesná adresa, příp. bližší lokalizace	Termín konání (od - do)
T01	Severozápad	Třebívlice	411 15 Třebívlice, m.č Leská, č.p. 22	21.06.2010
V02	Severozápad	Třebívlice	411 15 Třebívlice, m.č Leská, č.p. 22	06.09.2010
D03	Severozápad	Třebívlice	411 15 Třebívlice, m.č Leská, č.p. 22	10.01.2011
T04	Severozápad	Valeč	364 55 Valeč, Náměstí č.p. 119	22.02.2011
V05	Severozápad	Valeč	364 55 Valeč, Náměstí č.p. 119	26.04.2011

Výcvikový kurz: moderní vzdělávací metody s využitím ICT pro rozvoj venkova Gesce: SERVISO, o.p.s.				
VPI (kód akce)	NUTS 2	Obec	Přesná adresa, příp. bližší lokalizace	Termín konání (od - do)
T06	Severozápad	Třebívlice	411 15 Třebívlice, m.č Leská, č.p. 22	22. - 23.06.2010
V07	Severozápad	Třebívlice	411 15 Třebívlice, m.č Leská, č.p. 22	07. - 08.09.2010
T08	Severozápad	Třebívlice	411 15 Třebívlice, m.č Leská, č.p. 22	11. - 12.01.2011
D09	Severozápad	Valeč	364 55 Valeč, Náměstí č.p. 119	23. - 24.02.2011
T10	Severozápad	Valeč	364 55 Valeč, Náměstí č.p. 119	27. - 28.04.2011

Vzdělávací program: Příprava učitelů pro presentaci významu aplikace výsledků vědy a výzkumu při zvyšování konkurenceschopnosti ve vybraných předmětech Gesce: SERVISO, o.p.s.				
VPD (kód akce)	NUTS 2	Obec	Přesná adresa, příp. bližší lokalizace	Termín konání (od - do)
T01	Severozápad	Třebívlice	411 15 Třebívlice, m.č. Leská, č.p. 22	11.06.2010
V02	Severozápad	Valeč	364 55 Valeč, objekt CO	05.10.2010
D03	Severozápad	Třebívlice	411 15 Třebívlice, m.č. Leská, č.p. 22	14.12.2010
T04	Severozápad	Dubí	Ruská 264/128, 417 01 Dubí 1	02.02.2011
V05	Severozápad	Třebívlice	411 15 Třebívlice, m.č. Leská, č.p. 22	18.05.2011

Speciální semináře k výměně zkušeností a prezentaci příkladů nejlepší praxe zahraničními partnery na českém území (spojené s konferencemi k zhodnocení průběhu realizace projektu)					
Projekt	Kód akce	NUTS II	Místo konání	Termín konání (od - do)	Odborná gesce
VPI	V11	Severozápad	Valeč	25. - 29.10.2010	LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Finsko
VPS	D06	Severozápad	Dubí	15. - 16.09.2010	LAG – Vorerzgebirgsregion, Augustusburger L.
VPV	V06	Severozápad	Valeč	13. - 14.04.2011	LAG – Vorerzgebirgsregion, Augustusburger L.
VPD	T06	Severozápad	Třebívlice	07. - 08.06.2011	LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Finsko

Vzdělávací akce pro aktéry venkovského rozvoje z území českých partnerských MAS, organizovaných na území zahraničních partnerů, zaměřených na aktivní formy vzdělávání (exkurze) zaměřené na presentaci příkladů dobré praxe ze strany zahraničních partnerů navazujících na semináře na území ČR (spojené s konferencemi k zhodnocení průběhu realizace projektu)				
Projekt	Kód akce	Místo konání	Termín konání (od - do)	Odborná gesce
VPI	F12	Finsko, Kankaanpää	23.08. – 27.08.2010	LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Finsko
VPS	N07	Německo, Oederan ot. Gahlenz	11. - 14.10.2010	LAG – Vorerzgebirgsregion, Augustusburger Land, SRN
VPV	N07	Německo, Oederan ot. Gahlenz	15. - 18.03.2011	LAG – Vorerzgebirgsregion, Augustusburger Land, SRN
VPD	F07	Finsko, Kankaanpää	20. - 25.06.2011	LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Finsko

Vzdělávací program: Zemědělství jako nedílná součást venkova v nových podmínkách				
VPZ (kód akce)	NUTS 2	Obec	Přesná adresa, příp. bližší lokalizace	Termín konání (od - do)
T01	Severozápad	Třebívlice	411 15 Třebívlice, m.č. Leská, č.p. 22	19.05.2010
V02	Severozápad	Valeč	364 55 Valeč, objekt CO	26.05.2010
D03	Severozápad	Dubí	Ruská 264/128, 417 01 Dubí 1	18.01.2011
T04	Severozápad	Třebívlice	411 15 Třebívlice, m.č. Leská, č.p. 22	25.01.2011

3.2. Místo dopadů projektu a doba účinku projektu

Dopady projektu se v České republice přímo projeví na území všech partnerských místních akčních skupin tj. SERVISO, o.p.s. MAS Vladař o.p.s., MAS CÍNOVECKO, o.p.s. a v rámci mezinárodní spolupráce s LAG Aktiivinen Pohjois - Satakunta ry, v 30 obcích západní části Finska a LAG Verein zur Entwicklung der Vorerzgebirgsregion, Augustusburger Land a.V., Sasko, Spolková republika Německo i v saském dotačním území.

Rekapitulace velikosti a počtu obyvatel na území dopadu realizace projektu (údaje k 31. 12. 2007)

- **Rozloha v km²: 2 237,6**
- **Počet obyvatel celkem: 161 937**

Nepřímo se výsledky projektu projeví i v rozvoji a činnosti dalších MAS po celém území ČR neboť zejména MAS Vladař, o.p.s. i MAS SERVISO, o.p.s. patří k předním aktivním Místním akčním skupinám a propagátorům nových moderních metod pro rozvoj venkova, prostřednictvím příkladů nejlepší praxe i vzájemných styků v rámci Národní sítě MAS.

1) SERVISO, o.p.s

Území působení místní akční skupiny SERVISO, je tvořeno 4 svazky obcí (INTEGRO, SVORNOST, MIKROREGION PERUCKO a MIKROREGION LOUNSKÉ PODLESÍ) a katastrálními územími měst menší a střední velikosti, a to Bíliny, Lovosic a zcela volně navazuje na další území sousedních MAS s názvy: Vladař, SDRUŽENÍ ZÁPADNÍ KRUŠNOHOŘÍ, ČESKÉ STŘEDOHORÍ a NADĚJE PRO MOSTECKO. Celé území MAS se nachází výhradně v Ústeckém kraji.

Základní údaje o území MAS

- Rozloha v km²: 763,56
- Počet obyvatel: 82 784
- Hustota osídlení (obyvatel/km²): 108,4

2) MAS Vladař o.p.s

Území MAS Vladař, se rozkládá na území dvou jednotek NUTS II (převážně Severozápad, malou část Jihozápad), tří jednotek NUTS III (kraje Ústecký, Karlovarský a Plzeňský) a čtyř okresů NUTS IV. (Karlovy Vary, Plzeň-sever, Chomutov a Louny). Pokrývá území od západu -Toužimska po východní část Výškovska a Tuchořicka v Lounském okrese, od severu – Kadaně po Manětínsko – Nečtinský mikroregion.

Vladař je umístěn na administrativním území těchto obcí III. stupně: Karlovy Vary, okrajově na území Nýřany, Kralovice, Kadaň, Podbořany a Žatec.

Oblast Vladaře tvoří pět mikroregionů a VVP: Svazek obcí Doupovské Hory, Radonicko, Nechranicko, Žatecko, Manětínsko – Nečtínsko a Újezdni úřad vojenského újezdu Hradiště

Základní údaje o území MAS

- Rozloha v km²: 1 435
- Počet obyvatel: 66 775
- Hustota osídlení (obyvatel/km²): 46,53

3) MAS CÍNOVECKO, o.p.s.

Územní působení MAS CÍNOVECKO, je tvořeno jedním svazkem obcí – MIKROREGION CÍNOVEC: Město Dubí, Obec Novosedlice, Obec Proboštov.

Základní údaje o území MAS

- Rozloha v km²: 39,04
- Počet obyvatel: 12 378
- Hustota osídlení (obyvatel/km²): 307,1

Podíl obcí do 500 obyvatel, na jejichž území je realizován konečný výstup projektu Spolupráce

Název MAS	Počet obcí	Počet obcí do 500 obyvatel	Podíl v %
MAS SERVISO, o.p.s.	72	45	63%
MAS Vladař o.p.s.	44	18	40,91%
MAS CÍNOVECKO, o.p.s.	3	0	0%
CELKEM	119	63	52.94%

Předpokládaná doba využití výsledků projektu

Výsledky projektu budou využívány v době jeho realizace formou realizovaných vzdělávacích programů. Po ukončení projektu budou v době jeho udržitelnosti vytvořené modely intenzivně využívány pro další vzdělávání obyvatel venkova a budou rozvíjeny a aplikovány výsledky projektu v oblasti nových, moderních vzdělávacích metod. Vzhledem k dalším plánovaným aktivitám a již realizované spolupráce s MAS na celém území ČR se předpokládá, že získané výsledky budou využity v dalším území na celém území ČR a převáděny do samovzdělávacích forem (kupř. e-learning).

Vzdělávací materiály, které budou k dispozici účastníkům jednotlivých vzdělávacích programů

1) Vzdělávání a informování starostů členských obcí, předsedů mikroregionů – svazků obcí, členů zastupitelstev, komisí, rad mikroregionů a dalších orgánů veřejné správy v oblasti rozvoje venkova a obcí včetně aplikace metody LEADER.

Vzdělávací materiál: **Úloha obcí v rozvoji venkova, podpora z Programu rozvoje venkova, Metoda LEADER – budoucnost venkova.**

Vzdělávací materiály budou zveřejněny na adrese: <http://www.vladar.cz> a na webových stránkách projektu Spolupráce.

2) Vzdělávání a informování hospodářských subjektů, které působí nebo hodlají působit na venkově.

Vzdělávací materiál: **Podpora podnikání na venkově, podpora z Programu rozvoje venkova, Metoda LEADER – budoucnost venkova.**

Vzdělávací materiály budou zveřejněny na adrese: <http://www.vladar.cz> a na webových stránkách projektu Spolupráce.

3) Vzdělávací program pro zlepšení schopností a dovedností venkovských aktérů pro racionální využívání moderních informačních a komunikačních technologií a rozšiřování nových metod a postupů předávání znalostí a zkušeností dalším venkovským obyvatelům a subjektům.

Vzdělávací materiál: **Využití moderních informačních a komunikačních technologií ve venkovském prostoru + manuál pro výcvikový kurz**

Vzdělávací materiály budou zveřejněny na adrese: <http://www.serviso.cz> a na webových stránkách projektu Spolupráce.

4) Vzdělávací program Příprava učitelů pro prezentaci významu aplikace výsledků vědy a výzkumu při zvyšování konkurenceschopnosti ve vybraných předmětech.

Vzdělávací materiál: **Vybrané příklady využití Nových poznatků vědy a výzkumu v jednotlivých odvětvích naší ekonomiky, ochraně životního prostředí a zdravotnictví, základní současné trendy české a světové vědy (high technology)**

Vzdělávací materiály budou zveřejněny na adrese: <http://www.serviso.cz> a na webových stránkách projektu Spolupráce.

5) Vzdělávací program Zemědělství jako nedílná součást venkova v nových podmínkách

Vzdělávací materiál: **Zemědělství jako nedílná součást venkova v nových podmínkách**

Vzdělávací materiály budou zveřejněny na adrese: <http://www.serviso.cz> a na webových stránkách projektu Spolupráce.

4. Fáze projektu

4.1. Příprava projektu spolupráce (PPS)

A) Konkrétní činnosti, realizátoři, místo a čas

V rámci přípravné fáze budou probíhat v časové posloupnosti následující činnosti:

1. Příprava rámcového (ideového) návrhu projektového záměru, (stanovení globálních a specifických cílů), aktivit nezbytných pro jejich splnění, aktivizace partnerských organizací, perspektivní návaznost na projekty Spolupráce MAS z let 2007 a 2008.
2. Organizace nejméně dvou pracovních koordinačních schůzek se zahraničními partnery a čtyř dalších schůzek českých MAS, které se účastní projektu. Náplní bude upřesnění vzájemných vztahů, úkolů a potřeb financování.
3. Ustavení Koordinační pracovní skupiny, projednání a schválení jejího jednacího řádu.
4. Zpracování projektu Spolupráce a jeho projednání.

B) Rámcový přehled materiálů a služeb, které budou hlavními výdaji

1. Zpracování projektové dokumentace (projekt Spolupráce, organizace výběrových řízení)
2. Osobní a cestovní náklady (mzdy zaměstnanců MAS a odměny z dohod pracovníkům MAS za konkrétní vykonanou práci (včetně sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem), cestovní náhrady (doprava, ubytování a stravné).
3. Organizační náklady (zajištění akcí organizovaných v rámci přípravy projektu a zpracování žádosti: pronájem prostor, ozvučovací a promítací techniky, podkladové materiály, pozvánky, občerstvení)
4. Propagace projektu Spolupráce (tvorba, tisk, kopírování, distribuce, prezentace informačních a propagačních materiálů, infotabule, prostředky k presentaci (např. panely, stojany apod.), pronájem prostor a technická zařízení. Zpracování propagace projektu spolupráce k tomuto účelu.
5. Poradenské a odborné služby (překlady, překladatel, nákup nezbytných poradenských a odborných služeb, tj. takových, které se přímo vztahují k realizaci projektu Spolupráce, náklady na externí spolupráci (poradenské služby).

– viz Tabulky „podrobný rozpočet“ KAP. 6.2.

4.2. Koordinace projektu spolupráce (KPS)

A) Konkrétní činnosti, realizátoři, místo a čas

AA) Koordinační MAS, období od podpisu dohody do ukončení projektu

- zajišťuje koordinaci realizace celého/české části projektu Spolupráce,
- řídí, koordinuje a kontroluje činnosti v rámci celého/české části projektu Spolupráce, kontroluje dodržování závazků jednotlivých partnerů vyplývajících ze Smlouvy o Spolupráci, koordinuje průběh projektu, i každé jeho části,
- provádí administraci projektu Spolupráce,
- dohlíží nad plněním povinností vůči SZIF, poskytuje požadované informace, dokladuje svoji činnost a poskytuje SZIF, resp. Ministerstvu zemědělství nebo třetímu subjektu pověřenému Ministerstvem zemědělství, součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu trvání závazku; jednotliví partneři projektu Spolupráce předkládají vyžadované dokumenty KMAS ke kompletaci,
- koordinace finančních toků celého projektu Spolupráce,
- předkládá Žádost o proplacení za svoji část,
- spolupracuje při kompletaci podkladů pro předložení Žádosti o proplacení zpracovávaných partnerskými MAS a jejich potvrzování,
- zajišťuje vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu od jeho realizace po dobu vázanosti projektu na účel.

AB) Partnerské MAS ČR, období od podpisu dohody do ukončení projektu:

- provádění administrace své části projektu,
- dokladování svoji činnosti a poskytování požadovaných informací SZIF, resp. Ministerstvu zemědělství nebo třetímu subjektu pověřenému Mze (SZIF),
- aktivní spolupráce s KMAS a poskytuje KMAS veškeré požadované informace, dokladuje svoji činnost a zajišťuje součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu,

Součástí této fáze bude i průběžná propagace projektu spolupráce prostřednictvím distribuce informačních bookletů a drobných publikací, tiskových informací a jejich efektivní rozmístění.

- příprava Žádosti o proplacení za svojí část projektu, (po schválení KMAS předkládá na svém místě příslušnému RO SZIF),
- vykazování údajů potřebných pro monitoring své části projektu od jeho realizace po dobu vázanosti projektu na účel a poskytování těchto údajů KMAS.

B) Rámcový přehled materiálu a služeb, které budou hlavními výdaji:

- Kancelářské potřeby (KMAS): Papíry, obálky, bloky, etikety, tiskopisy, lepicí potřeby, datové nosiče (CD, DVD, flash disc, paměťová karta), psací potřeby, svorky, sešívačky, děrovače, razítka, nůžky, desky vazby, šanony, flip chart.
- Poštovní, telefonní a internetové poplatky,
- Technické zařízení: fotoaparát (KMAS),
- Vzdělávání členů MAS (výdaje související s účastí na semináři, školení: účastnické poplatky,
- Osobní a cestovní náklady Mzdy zaměstnanců MAS a odměny z dohod pracovníkům MAS za konkrétní vykonanou práci (včetně sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem), cestovní náhrady (stravné, doprava, ubytování),
- Poradenské a odborné služby: překlady, překladatel, nákup nezbytných poradenských a odborných služeb, tj. takových, které se přímo vztahují k realizaci projektu Spolupráce, náklady na externí spolupráci (poradenské služby).

4.3. Vlastní realizace projektu spolupráce

A) Konkrétní činnosti, realizátoři, místo a čas

V průběhu fáze „vlastní realizace projektu“ budou k naplnění Komplexního vzdělávacího programu realizovány následující akce (vzdělávací podprogramy):

- 1) Vzdělávací program pro zlepšení schopností a dovedností venkovských aktérů pro racionální využívání moderních informačních a komunikačních technologií, rozšiřování nových metod a postupů předávání znalostí a zkušeností dalším venkovským obyvatelům a subjektům (zajišťuje SERVISO, Vladař).
- 2) Vzdělávání a informování starostů členských obcí, předsedů mikroregionů – svazků obcí, členů zastupitelstev, komisí, rad mikroregionů a dalších orgánů veřejné správy v oblasti rozvoje venkova a obcí včetně aplikace metody LEADER (zajišťuje MAS Vladař).
- 3) Vzdělávání a informování hospodářských subjektů, které působí nebo hodlají působit na venkově. Vzdělávání bude zaměřeno na možnosti diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoj mikropodniků, možnost uplatnění ve venkovském cestovním ruchu, ve službách pro obyvatelstvo a možnostech rozvoje dědictví venkova (zajišťuje MAS CÍNOVECKO).
- 4) Speciální vzdělávací program zaměřený na děti a mládež, jehož cílem bude vyplnit současnou mezeru ve stávajícím vzdělávacím systému v oblasti dotační politiky EU pro venkov (Program rozvoje venkova, III. osa), ochrany a tvorby životního prostředí, zejména v oblasti energetické politiky a alternativních zdrojů energie, inovace a využívání výsledků vědy a výzkumu, zejména z oblasti high – technology (Zajišťuje SERVISO).

Podrobný časový plán realizace jednotlivých programů včetně míst realizace je rozpracován v rámci kapitoly 3. Místo a časový rámec realizace projektu 3.1. Místo realizace výstupu projektu a datum realizace.

Součástí této fáze bude i průběžná propagace projektu Spolupráce a provázání projektů Spolupráce navazující u 20-25 MAS nejen na úrovni Místních akčních skupin ČR, ale i medializací v denním tisku a speciálních tiskovinách. Bude probíhat i prostřednictvím distribuce informačních bookletů a drobných publikací, tiskových informací, efektivním rozmístěním informačních tabulí a panelů (i tzv. putovní formou), organizace informačních presentací pro širší veřejnost, webových stránkách zřízených výhradně pro propagaci projektu Spolupráce.

Zásadním a hlavním propagačním místem pro tyto aktivity budou úřední desky všech 118 ti obcí a měst, zařazených do projektu.

Koordinátor bude KMAS SERVISO, ostatní partnerské organizace se na ni budou podílet zpracováním konkrétních příspěvků dokládajících průběh jejich částí projektu a vybraných příkladů nejlepší praxe a diseminaci informací v rámci svých území.

B) Rámcový přehled materiálu a služeb, které budou hlavními výdaji

- Propagace projektu Spolupráce: tvorba, tisk, kopírování, distribuce, presentace informačních a propagačních materiálů, infotabule, prostředky k presentaci (např. panely, stojany). Pronájem prostor a technického zařízení. Zpracování propagace projektu Spolupráce na www stránkách určených pouze k propagaci projektu spolupráce,
- Osobní a cestovní náklady: Odměny z dohod realizátorům projektu Spolupráce za konkrétní vykonanou práci (včetně sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, cestovní náhrady (stravné, doprava, ubytování).

4.4. Následné využití

Po uplynutí doby trvání projektu se předpokládá pokračování iniciativ rozvinutých v rámci tohoto projektu v dalších projektech Spolupráce, které předpokládají další prohlubování a modernizace vzdělávání venkovských aktérů, včetně zřízení mobilního vzdělávacího centra, jehož prostřednictvím, by se vzdělávání s využitím moderních didaktických metod a ICT technologií, vyvinutých a částečně ověřených v rámci předkládaného projektu rozšířilo i do odlehlých a špatně přístupných oblastí na úrovni celé Evropy. V souvislosti s tím se počítá se zapojením dalších zahraničních partnerů pracujících metodou LEADER (Irsko, Španělsko, Itálie). Financování těchto činností se předpokládá s využitím dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013.

5. Technické řešení projektu

Projekt je neinvestiční a je zaměřen na realizaci vzdělávacích akcí a navazujících činností spojených s vývojem a realizací nových moderních vzdělávacích metod. Součástí způsobilých výdajů nejsou stavební práce. Z tohoto důvodu se jako povinná příloha nepředkládá technická dokumentace ke stavebnímu řízení a v rámci této kapitoly se tudíž nezpracovává výtah ze souhrnné (technické) zprávy ani popis technického řešení stavby.

6. Ekonomické informace

6.1. Souhrnný rozpočet projektu

Způsobilé výdaje nárokové v žádosti o dotaci zahrnují výdaje realizované MAS ČR jak na území ČR, tak v zahraničí, ale netýkají se vůbec výdajů, které realizují zahraniční MAS.

Souhrnný rozpočet projektu					
Opatř.	Část projektu	SERVISO	Vladař	CÍNOVECKO	Celkem
Společné výdaje projektu spolupráce					
IV.2.1.	Příprava projektu spolupráce (PPS)	195 000	100 000	93 000	388 000
	Koordinace projektu spolupráce (KPS)	400 000	250 000	150 000	800 000
Celkem společné výdaje projektu spolupráce		595 000	350 000	243 000	1 188 000
Realizace projektu spolupráce					
Hlavní opatření					
III.3.1.	Vzdělávací program pro veřejnou sféru: podpora rozvoje venkova a uplatňování metody LEADER (VPV)		700 000		700 000
	Vzdělávací program pro soukromou sféru: podpora rozvoje venkova a uplatňování metody LEADER (VPS)			700 000	700 000
	Vzdělávací program: moderní vzdělávací metody s využitím ICT pro rozvoj venkova (VPI)	899 200			899 200
	Speciální vzdělávací projekt pro děti a mládež - využití inovací a aplikace vědy a výzkumu (VPD)	549 500			549 500
Celkem hlavní opatření		1 448 700	700 000	700 000	2 848 700
Vedlejší opatření					
I.3.1.	Vzdělávací program: Zemědělství jako nedílná součást venkova v nových podmínkách (VPZ)	300 000			300 000
IV.2.1.	Realizace projektu spolupráce (RPS)	300 000	200 000	100 000	600 000
Celkem vedlejší opatření		600 000	200 000	100 000	900 000
Celkem realizace projektu spolupráce		2 048 700	900 000	800 000	3 748 700
Celkový rozpočet projektu za jednotlivé MAS:		2 663 700	1 235 000	1 038 000	
Celkový rozpočet projektu:		53,96 %	25,02 %	21,03 %	4 936 700
Celkové způsobilé výdaje:					4 936 700
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace:					4 936 700
Nezpůsobilé výdaje:					0

Všechny uvedené částky jsou včetně DPH.

6.2. Rozpis způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu (v Kč)

Příprava projektu spolupráce

IV.2.1. Příprava projektu spolupráce					
Kód	Název kódů způsobilého výdaje	SERVISO	Vladař	CÍNOVECKO	Celkem
001	Zpracování projektové dokumentace	30 000	15 000	5 000	50 000
002	Zpracování technické dokumentace	0	0	0	0
003	Kancelářské potřeby	5 000	3000	3000	11 000
004	Poštovné, tel. a internetové poplatky				0
005	Kancelářské vybavení (KMAS ČR)				0
006	Vzdělávání členů MAS				0
007	Osobní a cestovní náklady	90 000	50 000	50 000	190 000
008	Organizační náklady	10 000			10 000
009	Propagace projektu Spolupráce	20 000	15 000	15 000	50 000
010	Poradenské a odborné služby	40 000	17 000	20 000	77 000
Celkem		195 000	100 000	93 000	388 000

Max. 20% z CZV, max. 400 000,-

Rozpis konkrétních položek výdajů spadajících pod příslušný kód	
Kód	Položky způsobilého výdaje
001	Zpracování projektové dokumentace (Osnovy projektu, marketingové studie, zadávací řízení, studie proveditelnosti)
002	Zpracování technické dokumentace (dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkový rozpočet).
003	Papírenské, archivační, psací a korekční prostředky, nezbytné pro chod kanceláře. Datové nosiče vyjma přenosných HDD. Razítka, tonery a náplně. Úklidové a čistící prostředky, prostředky na údržbu kancelářské techniky.
004	Poplatky za telefon, poplatky za internet, služby pošty. Poštovní známky.
005	Technické zařízení - fotoaparát
006	Výdaje související s účastí na semináři, školení: účastnické poplatky. Platí pro členy KPS a další pracovníky MAS, kteří se prokazatelně na projektu spolupráce podílejí, vyjma administrativních pracovníků a účetní
007	Mzdy zaměstnanců MAS a odměny z dohod pracovníkům MAS za konkrétní vykonanou práci (včetně sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem), cestovní náhrady (stravné, doprava, ubytování)
008	Pronájem prostor, ozvučovací a promítací techniky. Podkladové materiály, pozvánky, občerstvení.
009	Tvorba, tisk, kopírování, distribuce, prezentace informačních a propagačních materiálů, infotabule, prostředky k prezentaci (např. panely, stojany apod.), pronájem prostor a technická zařízení. Zpracování propagace projektu spolupráce k tomuto účelu.
010	Překlady, překladatel, nákup nezbytných poradenských a odborných služeb, tj. takových, které se přímo vztahují k realizaci projektu Spolupráce, náklady na externí spolupráci (poradenské služby).

Koordinace projektu spolupráce

IV.2.1. Koordinace projektu spolupráce					
Kód	Název kódů způsobilého výdaje	SERVISO	Vladař	CÍNOVECKO	Celkem
011	Kancelářské potřeby	10 000	10 000	10 000	30 000
012	Poštovní, tel. a internetové poplatky	25 000	20 000	10 000	55 000
013	Kancelářské vybavení - fotoaparát (KMAS)	15 000			15 000
014	Vzdělávání členů MAS	30 000	20 000	15 000	65 000
015	Osobní a cestovní náklady	200 000	100 000	65 000	365 000
016	Organizační náklady na PPS,KPS	20 000	20 000	10 000	50 000
017	Poradenské a odborné služby	100 000	80 000	40 000	220 000
Celkem		400 000	250 000	150 000	800 000

Max. 30% z CZV, max. 800 000.-

Rozpis konkrétních položek výdajů spadajících pod příslušný kód	
Kód	Položky způsobilého výdaje
011	Papírenské, archivační, psací a korekční prostředky, nezbytné pro chod kanceláře. Datové nosiče vyjma přenosných HDD. Razítka. Tonery a náplně. Úklidové a čistící prostředky, prostředky na údržbu kancelářské techniky.
012	Poplatky za telefon, poplatky za internet, služby pošty. Poštovní známky.
013	Technické zařízení – fotoaparát (pouze KMAS)
014	Výdaje související s účastí na semináři, školení: účastnické poplatky. Platí pro členy KPS a další pracovníky MAS, kteří se prokazatelně na projektu spolupráce podílejí, vyjma administrativních pracovníků a účetní
015	Mzdy zaměstnanců MAS a odměny z dohod pracovníkům MAS za konkrétní vykonanou práci (včetně sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem), cestovní náhrady (stravné, doprava, ubytování)
016	Pronájem prostor, ozvučovací a promítací techniky. Podkladové materiály, pozvánky, občerstvení.
017	Překlady, překladatel, nákup nezbytných poradenských a odborných služeb, tj. takových, které se přímo vztahují k realizaci projektu Spolupráce, náklady na externí spolupráci (poradenské služby). Mimo výdajů na zpracování projektu Spolupráce.

Realizace projektu spolupráce – Hlavní opatření

III.3.1. Vzdělávání a informace						
Kód	Název kódů způsobilého výdaje	Vzdělávací programy				Celkem
		VPV	VPS	VPI	VPD	
108	Náklady na pronájem sálu, učebny	40 000	40 000	54 500	20 000	154 500
109	Technické zabezpečení	14 000	14 000	28 000	14 000	70 000
110	Výdaje spojené s poskytováním studijních materiálů	45 000	45 000	55 000	45 000	190 000
111	Nákup kancelářských potřeb	30 000	30 000	30 000	20 000	110 000
112	Výdaje spojené s vlastní organizací semináře	150 000	150 000	200 000	100 000	600 000
113	Výdaje na odbornou činnost lektorů	104 300	104 300	195 000	75 000	478 600
114	Výdaje spojené se zajištěním překladů	75 000	75 000	25 000	50 000	225 000
115	Výdaje spojené se zajištěním tlumočnicka	31 250	31 250	101 250	15 050	178 800
116	Výdaje spojené s pořádáním odborné exkurze	210 450	210 450	210 450	210 450	841 800
Celkem		700 000	700 000	899 200	549 500	2 848 700

Rozpis konkrétních položek výdajů spadajících pod příslušný kód

Kód	Položky způsobilého výdaje
108	Náklady na pronájem sálu, učebny
109	Technické zabezpečení – náklady spojené s pronájmem a používáním informační techniky a technologií
110	Výdaje spojené s poskytováním studijních materiálů a materiálů k praktické výuce
111	Nákup kancelářských potřeb ve vztahu k předmětu projektu
112	Výdaje spojené s vlastní organizací semináře (mzdové náklady vč. výdajů na stravné, ubytování a cestovní náklady) a výdaje spojené s poskytnutím propagačních a informačních materiálů
113	Výdaje na odbornou činnost lektorů (přednášejících) včetně zahraničních (stravné, ubytování, doprava, lektorné)
114	Výdaje spojené se zajištěním překladů
115	Výdaje spojené se zajištěním tlumočnicka (stravné, ubytování, doprava, tlumočení)
116	Výdaje spojené s pořádáním odborné exkurze (ubytování a cestovní náklady pro účastníky vzdělávací aktivity)
117	Výdaje spojené s vlastní organizací semináře prostřednictvím vlastních zdrojů žadatele - smluvní formou uzavřenou za účelem realizace projektu (nebudou hrazené běžné režijní náklady)
118	Výdaje spojené s poskytnutím místnosti (energie, poplatky) ve vlastnictví žadatele - podloženou fakturou

Realizace projektu spolupráce – Vedlejší opatření

I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost			
Kód	Název kódů způsobilého výdaje	Vzd.program	Celkem
		VPZ	
022	Náklady na pronájem sálu, učebny, technické zajištění	63 800	63 800
023	Výukové materiály	30 800	30 800
121	Cestovní výdaje	5 000	5 000
025	Vlastní realizace akce	85 000	85 000
028	Výdaje spojené s činnostmi lektorů	67 000	67 000
122	Občerstvení účastníků	17 600	17 600
033	Výdaje spojené s pořádáním odborné exkurze	30 800	30 800
Celkem		300 000	300 000
Rozpis konkrétních položek výdajů spadajících pod příslušný kód			
Kód	Položky způsobilého výdaje		
022	Technické zabezpečení: nájem sálu, učebny (rovněž v rámci praktické výuky náklady na prostory a zařízení), náklady spojené s pronájmem a používáním informační techniky a technologií, pronájem software (např. licence), pronájem techniky a technologií nezbytných k realizaci vzdělávacích akcí, audiovizuální techniky a překladatelských souprav, vč. dodávky technických služeb		
023	Výukové materiály: výdaje spojené s přípravou a poskytnutím výukových a informačních materiálů		
121	Cestovní výdaje (ubytování, strava, doprava), cestovní výdaje žadatele v souvislosti s realizací projektu, výdaje spojené se zajištěním tlumočnicka a /nebo odborných lektorů (přenášejících včetně zahraničních		
025	Vlastní realizace akce: nákup služeb pro zajištění vzdělávacích aktivit (např. ochutnávka, vzorky zboží apod.), nákup kancelářských potřeb ve vztahu k předmětu projektu, výdaje spojené s vlastní organizací - mzdové náklady - mzdové náklady žadatele v přímé souvislosti s realizací projektu, výdaje na propagaci vzdělávací akce		
028	Výdaje spojené s činnostmi lektorů (přednášejících), včetně zahraničních (lektorné) a tlumočnicků (tlumočení), včetně výdajů se zajištěním překladů		
122	Občerstvení účastníků		
033	Výdaje spojené s pořádáním odborné exkurze a praktických ukázek (např. doprava v rámci exkurze, odborný výklad apod.)		

Realizace projektu spolupráce – Vedlejší opatření

IV.2.1. Realizace projektu spolupráce					
Kód	Název kódů způsobilého výdaje	SERVISO	Vladař	CÍNOVECKO	Celkem
018	Propagace projektu Spolupráce	70 000	60 000	30 000	160 000
019	Poštovné, tel. a internetové poplatky	0	0	0	0
020	Osobní a cestovní náklady	100 000	70 000	20 000	190 000
100	Exkurze a stáže	130 000	70 000	50 000	250 000
Celkem		300 000	200 000	100 000	600 000
Rozpis konkrétních položek výdajů spadajících pod příslušný kód					
Kód	Položky způsobilého výdaje				
018	Zajištění podkladů pro propagaci projektu spolupráce. Tvorba, tisk, kopírování, distribuce, prezentace informačních a propagačních materiálů, infotabule, prostředky k prezentaci (např. panely, stojany apod.), pronájem prostor a technického zařízení. Zpracování propagace projektu Spolupráce na www stránkách určených pouze k propagaci projektu spolupráce. Zajištění podkladů pro rozvoj a propagaci projektu spolupráce včetně zpracování studií, koncepcí, průzkumů, anket, standardů apod. nezbytných pro realizaci výstupu projektu spolupráce. Způsobilým výdajem jsou pouze ty studie a další podklady, které budou v rámci projektu využity a zároveň prezentovány pro veřejnost.				
019	Poplatky za telefon, poplatky za internet, služby pošty. Poštovní známky.				
020	Odměny z dohod realizátorům propagace a rozvoje spolupráce za konkrétní vykonanou práci (včetně sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem), cestovní náhrady (stravné, doprava, ubytování). Například odměny za přípravu a realizaci propagační akce pro veřejnost.				
100	Cestovní náklady, ubytování, občerstvení účastníků exkurze nebo stáže nutné pro realizaci projektu spolupráce. Pronájem prostor, ozvučovací techniky a podkladové materiály související s exkurzí nebo stáží.				

Závazné podmínky pro vedlejší opatření

- 1) Výdaje z kódu 020 lze použít pouze v souvislosti s výdaji z kódu 018. Toto opatření spočívá v propagaci a rozvoji spolupráce MAS a váže se na aktivitu, kterou MAS společně realizují a která by při oddělené realizaci nedosáhla stejného výstupu projektu. Je nutné propagovat společný výstup projektu, nikoli samotnou spolupráci.
- 2) Výstup projektu musí být zaměřen na veřejnost a musí odpovídat alespoň jednomu z cílů opatření PRV přijatelných pro projekty Spolupráce.

7. Realizované projekty

Jako příklad realizovaných projektů (žadatel/zpracovatel) uvádíme:

SERVISO, o.p.s.

„Krásné vyhlídky Českého středohoří“

SROP – Ústecký kraj, 2005 - 2006

1 799 598,- Kč

SERVISO, o.p.s.

„Realizace integrované rozvojové strategie v MAS SERVISO, o.p.s.“

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, MZe, 2006

470 000,- Kč

SERVISO, o.p.s.

„Podpora činnosti MAS SERVISO pro rok 2008“

Ústecký kraj, 2008

200 000,- Kč

„Program LEADER – prostředek k realizaci územní rozvojové strategie“

LEADER ČR, MZe, 2008

4 240 000,- Kč

Obec Černiv

„Rekonstrukce komunikací v majetku Obce Černiv včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu obce“

PRV, MZe, 2008

4 497 512,- Kč

Obec Dlažkovice

„Rekonstrukce komunikací v majetku Obce Dlažkovice včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu obce“

PRV, MZe, 2008

3 503 467,-Kč

Obec Jenčice

„Rekonstrukce komunikací v majetku Obce Jenčice včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu“

PRV, MZe, 2008

4 498 028,- Kč

Obec Křesín

„Rekonstrukce komunikací v majetku Obce Křesín včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu obce“

PRV, MZe, 2008

4 482 814,- Kč

Obec Líšňany

„Rekonstrukce komunikací v majetku Obce Líšňany včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu obce“

PRV, MZe, 2008

4 407 944,- Kč

Obec Lkáň

„Rekonstrukce komunikací v majetku Obce Lkáň včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu obce“

PRV, MZe, 2008

4 476 898,- Kč

Obec Lukov

„Rekonstrukce komunikací v majetku Obce Lukov včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu“

PRV, MZe, 2008

4 375 530,- Kč

Obec Měřunice

„Rekonstrukce komunikací v majetku Obce Obora včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu“

PRV, MZe, 2008

1 463 124,- Kč

Obec Panenský Týnec

„Rekonstrukce komunikací v majetku Obce Panenský Týnec včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu“

PRV, MZe, 2008

4 494 582,-Kč

Obec Obora

„Rekonstrukce komunikací v majetku Obce Obora včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu“

PRV, MZe, 2008

4 468 160,- Kč

Obec Šiřejovice

„Rekonstrukce komunikací v majetku Obce Šiřejovice včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu“

PRV, MZe, 2008

4 490 537,-Kč

Obec Slatina

„Rekonstrukce komunikací v majetku Obce Slatina včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu“

PRV, MZe, 2008

4 064 082,-Kč

Obec Smolnice

„Rekonstrukce komunikací v majetku Obce Smolnice včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu“

PRV, MZe, 2008

3 838 314,- Kč

Obec Toužetín

„Rekonstrukce komunikací v majetku Obce Toužetín včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu“

PRV, MZe, 2008

3 739 736,- Kč

Obec Vršovice

„Rekonstrukce komunikací v majetku Obce Vršovice včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu“

PRV, MZe, 2008

1 428 328,- Kč

Obec Zbrašín

„Kanalizace a ČOV Hořany, Zbrašín, Senkov“

PRV, MZe, 2008

35 852 007,- Kč

Obec Evaň

„Rekonstrukce budovy bývalé školy na centrum pro celoživotní vzdělávání“

PRV, MZe, 2008

4 491 629,- Kč

Obec Lkáň

„Celková rekonstrukce budovy obecního úřadu ve Lkáni na multifunkční objekt“

PRV, MZe, 2008

1 938 487,- Kč

Obec Sirejovice

„Kompletní rekonstrukce budovy OÚ v Sirejovicích na multifunkční objekt“

PRV, MZe, 2008

5 234 289,- Kč

Obec Zbrašín

„Celková rekonstrukce multifunkčního venkovského objektu v obci Hořany“

PRV, MZe, 2008

629 028,- Kč

Zkušenosti žadatele s projekty mezinárodní spolupráce:

Žadatel, KMAS ČR – SERVISO, o.p.s. má dlouholeté zkušenosti v oblasti zpracování a řízení projektů přeshraniční česko-německé spolupráce v rámci iniciativy INTERREG II a III. V současném programovém období zajišťovala přípravu kompletních žádostí pro své členské obce a Svazek obcí INTEGRO pro tři projekty v rámci Operačního programu evropské územní spolupráce Sasko – Česko (Cíl 3):

- 1) Centrální vytápění obce Slatina (Zentralbeheizung der Gemeinde Slatina)
Obec Slatina – lead partner
(Probíhá schvalování projektu)
- 2) Centrum pro mimoškolní environmentální a jazykové vzdělávání, setkávání a trávení volného času pro děti a mládež z příhraniční oblasti (Zentrum für außerschulische ökologische und sprachliche Bildung, Begegnungen und Freizeitverbringung für Kinder und Jugendliche aus dem Grenzgebiet),
Obec Třebívlice – lead partner
(Projekt schválen k realizaci)
- 3) Zajištění budoucnosti v oblasti venkovského prostoru v Euroregionu Ertzgebirge - Krušnohoří prostřednictvím předávání vědomostí (Zukunftssicherung durch Wissensvermittlung im ländlichen Raum der Euroregion Erzgebirge – Krušnohoří)
LEB e.V. Drážďany – lead partner
(Probíhá rozhodování projektu)

8. Příloha - struktura a harmonogram projektu

Struktura projektu (akce)

III.3.1	VPV			VPS			VPI			VPD		
	S	V	C	S	V	C	S	V	C	S	V	C
Seminář		V01				V01	T01			T01		
		T02				T02	V02			V02		
		P03				P03	D03			D03		
		D04				D04	T04			T04		
		S05				S05	V05			V05		
Výcvikový kurz							T06					
							V07					
							T08					
							D09					
							T10					
Exkurze	V06			D06			V11			T06		
	N07			N07			F12			F07		

I.3.1	VPZ		
	S	V	C
Seminář		T01	
		V02	
		D03	
		T04	

IV.2.1.	PPS						KPS						RPS					
	S	V	C	N	F		S	V	C	N	F		S	V	C	N	F	
Pracovní schůzka	T01																	
	T02																	
Zprac. proj. dok.	ZPD																	
KPS(CWG)							T01	V05		N07	F03							
							I02											
							I04											
							I06											
E-learning							T08											
WWW															E			
															W			

VPV	Vzdělávací program pro veřejnou sféru: podpora rozvoje venkova a uplatňování metody LEADER		
VPS	Vzdělávací program pro soukromou sféru: podpora rozvoje venkova a uplatňování metody LEADER		
VPI	Vzdělávací program: moderní vzdělávací metody s využitím ICT pro rozvoj venkova		
VPD	Speciální vzdělávací projekt pro děti a mládež - využití inovací a aplikace vědy a výzkumu		
VPZ	Vzdělávací program: Zemědělství jako nedílná součást venkova v nových podmínkách		
Písmena u sloupců		Písmena v tabulce	Čísla v tabulce
PPS	Příprava projektu spolupráce	T Třebívlice	01 první akce
KPS	Koordinace projektu spolupráce	V Valeč	02 druhá akce
RPS	Realizace projektu spolupráce	P Peruc	Kombinace písmen a čísel v tabulce
		D Dubí	T01 první akce v Třebívlicích
S	MAS Serviso	S Světec	V03 třetí akce ve Valči
V	MAS Vladař	X Dobrá Voda	
C	MAS Cínovecko	Z SZIF Praha	
N	Německá MAS	I Internet	
F	Finská MAS	F Finsko	
		N Německo	

Plán aktivit projektu																																2008				
Měsíc	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út													
1 Leden		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
2 Únor					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
3 Březen						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4 Duben		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
5 Květen				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
6 Červen																																				
7 Červenec		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
8 Srpen																																				
9 Září	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
10 Říjen																																				
11 Listopad																																				
12 Prosinec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

Zpracování projektu	VPV	-	Vzdělávací program pro veřejnou síť: podpora rozvoje venkova a uplatňování metody LEADER	PPS	-	Příprava projektu spolupráce
Kontrolní dny	VPS	-	Vzdělávací program pro soukromou síť: podpora rozvoje venkova a uplatňování metody LEADER	KPS	-	Koordinace projektu spolupráce
Podání žádosti	VPI	-	Vzdělávací program: moderní vzdělávací metody s využitím ICT pro rozvoj venkova	RPS	-	Realizace projektu spolupráce
Výběrové řízení	VPD	-	Speciální vzdělávací projekt pro děti a mládež - využití inovací a aplikace vědy a výzkumu			
Realizace projektu	VPZ	-	Vzdělávací program: Zemědělství jako nedílná součást venkova v nových podmínkách			
Podání žádosti o proplácení						

Plán aktivit projektu																																2009		
Měsíc	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út				
1 Leden				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2 Únor																																		
3 Březen																																		
4 Duben																																		
5 Květen																																		
6 Červen																																		
7 Červenec																																		
8 Srpen																																		
9 Září																																		
10 Říjen																																		
11 Listopad																																		
12 Prosinec																																		

K

PŽ

Podání žádosti

Výběrové řízení

Realizace projektu

VPV

VPS

VPI

VPD

VPZ

Vzdělávací program pro veřejnou sféru: podpora rozvoje venkova a uplatňování metody LEADER

Vzdělávací program pro soukromou sféru: podpora rozvoje venkova a uplatňování metody LEADER

Vzdělávací program: moderní vzdělávací metody s využitím ICT pro rozvoj venkova

Speciální vzdělávací projekt pro děti a mládež - využití inovací a aplikace vědy a výzkumu

Vzdělávací program: Zemědělství jako nedílná součást venkova v nových podmínkách

PPS

KPS

RPS

Příprava projektu spolupráce

Koordinace projektu spolupráce

Realizace projektu spolupráce

		Plán aktivit projektu																												2010			
Měsíc	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út			
1 Leden																																	
2 Únor																																	
3 Březen																																	
4 Duben																																	
5 Květen																																	
6 Červen																																	
7 Červenec																																	
8 Srpen																																	
9 Září																																	
10 Říjen																																	
11 Listopad																																	
12 Prosinec																																	

K

PŽ

Zpracování projektu

Kontrolní dny

Podání žádosti

Výběrové řízení

Realizace projektu

Podání žádosti o proplacení

VPV

VPS

VPI

VPD

VPZ

-

-

-

-

-

Vzdělávací program pro veřejnou sféru: podpora rozvoje venkova a uplatňování metody LEADER

Vzdělávací program pro soukromou sféru: podpora rozvoje venkova a uplatňování metody LEADER

Vzdělávací program: moderní vzdělávací metody s využitím ICT pro rozvoj venkova

Speciální vzdělávací projekt pro děti a mládež - využití inovací a aplikace vědy a výzkumu

Vzdělávací program: Zemědělství jako nedílná součást venkova v nových podmínkách

PPS

KPS

RPS

-

-

-

Příprava projektu spolupráce

Koordinace projektu spolupráce

Realizace projektu spolupráce

Plán aktivit projektu												2011											
Měsíc	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út
1. leden																							
2. únor																							
3. březen																							
4. duben																							
5. květen																							
6. červen																							
7. červenec																							
8. srpen																							
9. září																							
10. říjen																							
11. listopad																							
12. prosinec																							

Zpracování projektu	VPV	Vzdělávací program pro veřejnou síť: podpora rozvoje venkova a uplatňování metody LEADER	PPS	Připrava projektu spolupráce
Kontrolní dny	VPS	Vzdělávací program pro soukromou síť: podpora rozvoje venkova a uplatňování metody LEADER	KPS	Koordinace projektu spolupráce
Podání žádosti	VPI	Vzdělávací program: moderní vzdělávací metody s využitím ICT pro rozvoj venkova	RPS	Realizace projektu spolupráce
Výběrové řízení	VPD	Speciální vzdělávací projekt pro děti a mládež - využití inovací a aplikace vědy a výzkumu		
Realizace projektu	VPZ	Vzdělávací program: Zemědělství jako nedílná součást venkova v nových podmínkách		
Podání žádosti o proplácení				